

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 591 /TTr-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH

Ngày...../...../.....
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 101/2015/QH13 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2016, căn cứ vào tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2016 (dưới đây gọi tắt là kế hoạch vốn nước ngoài), Chính phủ xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài như sau:

I. TÌNH HÌNH GIAO VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Về tình hình giao kế hoạch vốn nước ngoài

Tổng số kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 50.000 tỷ đồng, trong đó: (i) Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ 48.700 tỷ đồng cho các bộ, ngành trung ương và địa phương; (ii) còn lại 1.300 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết¹.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết danh mục dự án cho các bộ, ngành trung ương và địa phương có đủ thủ tục đầu tư là 48.061,5 tỷ đồng. Còn lại 638,5 tỷ đồng chưa giao kế hoạch do các nguyên nhân sau đây:

- 560 tỷ đồng của: (i) Dự án đóng tàu tuần tra cao tốc Biên phòng của Bộ Quốc phòng (420 tỷ đồng) đã ký Hiệp định nhưng do chưa ký hợp đồng cung cấp thiết bị với nhà thầu Ấn Độ nên chưa phê duyệt được Quyết định đầu tư; (ii) Dự án Trường Đại học Luật Hà Nội (cơ sở 2) của Bộ Tư pháp (30 tỷ đồng) đến ngày 28 tháng 9 năm 2016 mới phê duyệt Quyết định đầu tư; (iii) Dự án Đầu tư xây dựng đại học Quốc gia Hà Nội trên Hòa Lạc (110 tỷ

¹ Dự kiến bố trí cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh từ phân cấp vốn bằng tiền. Tuy nhiên, do đến nay chưa xác định được danh mục dự án thuộc Chương trình trong giai đoạn 2016-2020 và một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên không phân bổ được số vốn này.

đồng) do thay đổi nội dung và địa điểm đầu tư nên phải bổ sung hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định².

- 78,5 tỷ đồng của 03 địa phương (Bắc Ninh: 32,5 tỷ đồng, Đồng Nai: 39 tỷ đồng, Khánh Hòa: 7 tỷ đồng) không có nhu cầu sử dụng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 do không còn danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài cấp phát nguồn ngân sách trung ương. Nguyên nhân là do vào thời điểm xây dựng kế hoạch và dự kiến chi tiết danh mục dự án vào tháng 9 năm 2015, các địa phương đề xuất bố trí kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 cho một số dự án chuyển tiếp, Chính phủ đã tổng hợp trình Quốc hội. Tuy nhiên, sau khi được Quốc hội thông qua, rà soát danh mục các địa phương không còn nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

+ Tỉnh Bắc Ninh: Dự án Chương trình hỗ trợ đào tạo nghề do CHLB Đức tài trợ, tỉnh đề nghị bố trí 73 tỷ đồng, nhưng rà soát vốn nước ngoài còn lại của dự án chỉ là 40,5 tỷ đồng, thừa 32,5 tỷ đồng.

+ Tỉnh Đồng Nai đã được bố trí đủ vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương theo Hiệp định đã ký kết: Dự án hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2) được ký kết Hiệp định số VNM-8 ngày 23/8/2007 và được giao kế hoạch năm 2013 là 33 tỷ đồng. Dự án tiếp tục được ký kết Hiệp định bổ sung số VNM-8 (SP) ngày 19 tháng 3 năm 2015 với số vốn là 15 triệu USD. Tỉnh có văn bản đề nghị bố trí kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 175 tỷ đồng, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội dự kiến bố trí cho Tỉnh 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi địa phương báo cáo, rà soát lại Hiệp định ký kết, số vốn vay lại của dự án không thuộc đối tượng vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương.

+ Tỉnh Khánh Hòa: Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí vốn cho Tỉnh để thực hiện dự án. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao vốn kế hoạch năm 2016 cho dự án này.

2. Về tình hình giải ngân 11 tháng đầu năm 2016

Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính và của các bộ, ngành trung ương và địa phương, đến tháng 11 năm 2016, các bộ, ngành trung ương và địa

² Dự kiến ban đầu bố trí 110 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 cho Dự án Trường Đại học Việt - Nhật của Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó điều chỉnh phương án đầu tư cho Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Bộ Xây dựng quản lý để bảo đảm đầu tư hiệu quả. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2016, Bộ Xây dựng mới quyết định đầu tư Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Zone 4 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QH-HN 07) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Quyết định số 1106/QĐ-BXD với tổng mức đầu tư là 386,54 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) là 35 tỷ đồng, dự kiến giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài trong năm 2016 là 05 tỷ đồng).

phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 36.006,058 tỷ đồng, đạt 74,9% kế hoạch, trong đó 09 bộ, ngành trung ương và 26 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch³. (Chi tiết kết quả giải ngân 11 tháng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của từng bộ, ngành trung ương và địa phương xin xem Phụ lục kèm theo).

3. Về đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn năm 2016

a) Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Do thời gian giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 còn rất ngắn (chỉ được phép giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2017), một số bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân quá chậm, tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và Công điện số 2144/CE-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 dưới 50% kế hoạch vốn được giao phải cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài theo nguyên tắc, tiêu chí sau:

(1) Trong kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định năm 2016 theo khả năng thực hiện và giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 và số vốn phải thanh toán đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 cho phần mua sắm trang thiết bị đã ký hợp đồng của các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016.

(2) Cắt giảm toàn bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các dự án chưa ký kết Hiệp định hoặc đã ký kết Hiệp định nhưng nhà tài trợ không cấp tiền trong năm 2016 do chưa đủ điều kiện giải ngân.

(3) Trừ số đã giải ngân và số vốn kế hoạch giữ lại nêu tại tiết (1) trên đây, yêu cầu cắt giảm toàn bộ số vốn kế hoạch nêu tại tiết (2) nêu trên và số còn lại như sau:

- Cắt giảm 80% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân dưới 10% kế hoạch.

- Cắt giảm 50% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 10% đến dưới 30% kế hoạch.

³ Theo báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính có 10 bộ, ngành trung ương và 32 địa phương đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng và 06 địa phương: Lai Châu, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Trà Vinh có báo cáo giải trình số liệu giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài 11 tháng đạt trên 50% kế hoạch được giao, đề nghị không thực hiện cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

- Cắt giảm 30% số vốn nước ngoài còn lại đối với bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân từ 30% đến dưới 50% kế hoạch.

b) Thực hiện cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 19 tháng 12 năm 2016 có 05 bộ, ngành trung ương và 07 địa phương⁴ đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 2.296,27 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vốn đề xuất cắt giảm của Bộ Giáo dục và Đào tạo thấp hơn số vốn tối thiểu phải cắt giảm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ⁵.

Theo số liệu giải ngân của Bộ Tài chính, còn lại 04 bộ, ngành trung ương và 20 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch, nhưng chưa có báo cáo đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016. Số vốn Chính phủ chỉ đạo cắt giảm đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương này và cắt giảm thêm đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo là 2.920,14 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số vốn dự kiến cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 5.854,91 tỷ đồng⁶. *(Chi tiết số vốn cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 xin xem Phụ lục I kèm theo)*

4. Những tồn tại, hạn chế trong việc giao kế hoạch, triển khai kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 và nguyên nhân

- Việc giao vốn nước ngoài ở một số dự án chưa sát với khả năng thực hiện và giải ngân.

- Tiến độ thực hiện và giải ngân của các bộ, ngành trung ương, và địa phương rất khác nhau. Một số bộ, ngành trung ương và địa phương đã giải ngân cơ bản hết kế hoạch, nhưng cũng còn một số ít bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân rất thấp. Việc giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của một số bộ, ngành và địa phương chậm chủ yếu là do có sự khác biệt trong công tác đấu thầu giữa các thủ tục trong nước và nhà tài trợ; lúng túng trong triển khai thực hiện một số quy định mới của Luật Xây dựng; giải

⁴ 05 bộ, ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và 07 địa phương: Quảng Ninh, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương, Hậu Giang, An Giang. Riêng tỉnh Bình Dương đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 giải ngân đạt 67,3% kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 được giao nhưng có văn bản số 4551/UBND-KTTH ngày 28 tháng 11 năm 2016 đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 do không có khả năng giải ngân kế hoạch đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2017 số vốn là 60 tỷ đồng.

⁵ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất cắt giảm 230,156 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 nhưng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải cắt giảm thêm 494,27 tỷ đồng.

⁶ Bao gồm 638,5 tỷ đồng Thủ tướng Chính phủ chưa giao kế hoạch do không có nhu cầu sử dụng hoặc chưa hoàn thành thủ tục đấu tư.

phóng mặt bằng còn chậm; năng lực ban quản lý một số dự án còn hạn chế; một số dự án vốn đối ứng không đáp ứng đủ nhu cầu,...

- Về cơ chế giao và thực hiện kế hoạch, từ năm 2015 trở về trước, Chính phủ cho phép các bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài theo tiến độ thực hiện và giải ngân theo hiệp định đã cam kết. Cơ chế linh hoạt đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nước ngoài vượt xa kế hoạch đã giao đối với các dự án có điều kiện thuận lợi trong đầu tư, thi công. Tuy nhiên, từ năm 2016, cơ chế trên không được phép áp dụng nữa. Các bộ, ngành, địa phương chỉ được thực hiện và giải ngân theo kế hoạch vốn đã giao (các nhà tài trợ cũng chỉ được phép chuyển tiền cho dự án theo kế hoạch giao vốn). Trong khi đó, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm đến cơ chế giao kế hoạch mới, nên việc dự kiến kế hoạch vốn nước ngoài không chính xác, do vẫn cho rằng đặt kế hoạch cao hay thấp không ảnh hưởng đến giải ngân dự án, giải ngân là theo Hiệp định đã ký kết với các nhà tài trợ; cho nên không quan tâm đầy đủ đến việc đăng ký kế hoạch; còn đối với dự án chưa ký kết hiệp định hoặc các dự án khởi công mới thì thường đặt kế hoạch cao. Ngoài ra, việc xác định chính xác khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài hằng năm là rất khó khăn do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, như: tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp vốn của các nhà tài trợ, năng lực quản lý của chủ đầu tư, năng lực của nhà thầu,...

- Đối với từng dự án cụ thể, đến thời điểm này, một số dự án đã thấy rõ không thể thực hiện và giải ngân được hết kế hoạch năm 2016. Trong khi đó, một số dự án khác do điều kiện đầu tư, thi công thuận lợi hơn đã giải ngân hết kế hoạch hoặc phần lớn kế hoạch năm 2016 và đã có khối lượng thực hiện. Ngoài ra, đối với một số dự án kết thúc Hiệp định trong năm nay, nhà tài trợ không đồng ý cho kéo dài thời gian giải ngân sang năm sau (nhà tài trợ chấm dứt việc cấp vốn vào cuối năm nay), sẽ không có đủ vốn để hoàn thành dự án do không thể cân đối được vốn trong nước để chi trả khối lượng còn lại dự án; đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trong việc thực hiện các Hiệp định đã ký kết với các nhà tài trợ nước ngoài⁷. Vì vậy, việc điều chuyển giảm vốn ở các dự án không giải ngân hết hoặc không giải ngân được sang các dự án đã có khối lượng thực hiện, có khả năng giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2017 là rất cần thiết, bảo đảm hoàn thành kế hoạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nước ngoài.

⁷ Dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - dự án II.

II. DỰ KIẾN BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI NĂM 2016

1. Nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài

Tại Công điện số 2144/CD-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 giải ngân được từ 80% kế hoạch vốn nước ngoài trở lên, nếu có nhu cầu bổ sung vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2016 và các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 giải ngân được hết số vốn bổ sung, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Đến ngày 19 tháng 12 năm 2016, có 04 bộ, ngành trung ương và 17 địa phương đề xuất bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 14.235,46 tỷ đồng, trong đó:

a) Bổ sung vốn của các bộ, ngành trung ương và địa phương giải ngân đến 30 tháng 11 năm 2016 từ 80% kế hoạch năm 2016 trở lên là 8.031,499 tỷ đồng cho 32 dự án, trong đó:

- 21 dự án kết thúc Hiệp định năm 2016 có nhu cầu bổ sung vốn là 3.698,699 tỷ đồng, bao gồm: các bộ, ngành trung ương: 1.061,24 tỷ đồng (Bộ Giao thông vận tải: 911,24 tỷ đồng, Bộ Xây dựng: 150 tỷ đồng) và các địa phương: 2.637,459 tỷ đồng.

- 11 dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 có nhu cầu bổ sung vốn là 4.332,8 tỷ đồng, bao gồm: Bộ Giao thông vận tải là 3.220,3 tỷ đồng và các địa phương là 1.112,5 tỷ đồng.

b) Bổ sung vốn của 07 địa phương giải ngân đến 30 tháng 11 năm 2016 dưới 80% kế hoạch năm 2016 là 343,961 tỷ đồng.

c) Cấp vốn điều lệ cho 02 ngân hàng chính sách là 5.860 tỷ đồng, trong đó: Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 2.766 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội là 3.094 tỷ đồng.

(Chi tiết nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2016 xin xem Phụ lục II kèm theo)

2. Nguồn điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016

Với kết quả dự kiến cắt giảm nêu tại điểm 3 mục I trên đây, tổng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 để bổ sung cho các dự án và nhiệm vụ mới là 7.154,91 tỷ đồng, bao gồm:

a) Số vốn kế hoạch năm 2016 chưa phân bổ: 1.300 tỷ đồng.

b) Số vốn không còn nhu cầu sử dụng hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch, đề xuất cắt giảm kế hoạch năm 2016 là 5.854,91 tỷ đồng nêu tại tiết b điểm 3 mục I trên đây.

3. Nguyên tắc, tiêu chí bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 Chính phủ đã trình Quốc hội, kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 đã được Quốc hội thông qua, khả năng thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội nguyên tắc, tiêu chí bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 như sau:

a) Chỉ xem xét bổ sung vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2016 và các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 có thể giải ngân được hết số vốn bổ sung của các bộ, ngành trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 giải ngân được từ 80% kế hoạch vốn nước ngoài trở lên và cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

b) Thứ tự ưu tiên bổ sung vốn như sau:

(i) Ưu tiên các dự án kết thúc Hiệp định năm 2016 cam kết đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 giải ngân hết số vốn nước ngoài kế hoạch năm 2016 được bổ sung, nhưng không được giao kế hoạch năm 2017 hoặc được giao kế hoạch năm 2017 thấp⁸.

(ii) Các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 giải ngân hết số vốn dự kiến bổ sung, trừ các dự án của Bộ Giao thông vận tải kế hoạch năm 2017 được giao mức vốn lớn (24.710,29 tỷ đồng).

(iii) Cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

b) Về mức vốn bổ sung kế hoạch năm 2016 phải:

⁸ Do các bộ, ngành trung ương và địa phương xác định sẽ được bổ sung kế hoạch vốn năm 2016, nên giảm trừ dự kiến kế hoạch năm 2017.

- Theo số cam kết của các bộ, ngành trung ương và địa phương đã có khối lượng thực hiện và khả năng đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 giải ngân hết số vốn được bổ sung.

- Không vượt quá số vốn ODA cấp phát nguồn ngân sách trung ương đầu tư cho dự án theo quy định tại Hiệp định hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

- Không vượt quá dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 472/BC-CP ngày 19 tháng 10 năm 2016 của bộ, ngành trung ương và địa phương trừ đi kế hoạch vốn năm 2016 đã giao và dự kiến kế hoạch năm 2017.

4. Đề xuất bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016

Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí bổ sung vốn nước ngoài nêu trên, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung 7.154,91 tỷ đồng cho các dự án đúng đối tượng, đủ điều kiện bổ sung vốn nước ngoài theo nguyên tắc nêu tại điểm 3 nêu trên. Cụ thể như sau:

- 17 dự án kết thúc Hiệp định trong năm 2016 cam kết đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 giải ngân hết số vốn nước ngoài kế hoạch năm 2016 được bổ sung là 2.500,349 tỷ đồng, bao gồm:

+ Bộ Giao thông vận tải là 811 tỷ đồng.

+ 06 địa phương (Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, TP. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình) là 1.689,349 tỷ đồng.

- 02 dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đã có khối lượng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và vốn cam kết đến ngày 31 tháng 01 năm 2017 giải ngân hết số vốn bổ sung là 172,052 tỷ đồng, bao gồm: tỉnh Lai Châu là 66 tỷ đồng và tỉnh Nam Định là 106,052 tỷ đồng. Đối với Bộ Giao thông vận tải, kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 được bố trí là 24.710,29 tỷ đồng, các dự án kết thúc Hiệp định sau năm 2016 đều được dự kiến kế hoạch năm 2017, đề nghị không bổ sung vốn kế hoạch năm 2016 cho các dự án này.

- Cấp vốn điều lệ cho 02 ngân hàng là 4.482,509 tỷ đồng, bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội là 2.700 tỷ đồng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 1.782,509 tỷ đồng.

(Danh mục dự án dự kiến bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 xin xem tại Phụ lục III kèm theo)

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, tiến độ thực hiện và giải ngân của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội:

1. Cắt giảm 5.854,91 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của 11 bộ, ngành trung ương và 28 địa phương tại Phụ lục I kèm theo.

2. Phân bổ 7.154,91 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 (1.300 tỷ đồng từ kế hoạch vốn nước ngoài chưa phân bổ và 5.854,91 tỷ đồng số vốn đề xuất cắt giảm nêu trên) để bổ sung cho các nhiệm vụ và các dự án nêu tại điểm 4 mục II trên đây.


(Phương án cắt giảm và bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài trên đây thay thế Tờ trình số 496/TTr-CP ngày 25 tháng 10 năm 2016 và văn bản số 558/CP-KTTH ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)

Kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg và các PTTg;
- Ủy ban TCNS của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10b);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
TU. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ



Nguyễn Chí Dũng